

**HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MDMQ 2020**

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN SOLICITANTE	RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
1. PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	Organización del proceso participativo	1	Envío de oficio explicativo de inicio de proceso RDC para mesa estratégica y dependencias municipales	25/01/2020	SGCTYPC	DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS
		2	Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas	14 al 17 de febrero 2020	SGCTYPC Y SGP	
		3	Convocatoria a la Asamblea del DMQ	05/02/2020	SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA DEL DMQ (Secretaría General del Concejo Metropolitano)	
		4	Sesión Ordinaria de la Asamblea del DMQ para abordar la metodología de rendición de cuentas	14/02/2020	SGCTYPC - SECRETARIA DE LA ASAMBLEA DEL DMQ	
		5	Designación por parte de la Asamblea de delegados para Comisión 1 y 2. Notificación de fecha de reunión	14/02/2020	ASAMBLEA DEL DMQ	
		6	Convocatoria a reunión mesa estratégica para validación hoja de ruta, cumplimiento plan de trabajo.	05/03/2020	SGCTYPC	
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación de la Gestión Municipal	7	Publicación en web municipal PMDOT, POA y listado de instituciones municipales que rinden cuentas a través de las Az's	10/03/2020	SECOM	
		8	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD	23 de enero – 20 de febrero	SGP	
		9	Mediante Resolución No. CPCCS-PLS-SG-006-E-2020-106, el Pleno del Consejo resolvió <b>SUSPENDER</b> el Proceso de Rendición de Cuentas 2019	16/03/2020	CPCCS	
		10	Recepción de temas por parte de la secretaria general de concejo y envío a SGCTYPC	09/03/2020	Secretaría Concejo Metropolitano	
		11	Recepción de temas y envío a las dependencias municipales competentes	13/03/2020	SGCTYPC	
		12	Mediante Resolución No. CPCCS-PLS-SG-042-2020-251, el Pleno del Consejo resolvió <b>REINICIAR</b> el Proceso de Rendición de Cuentas 2019	15/07/2020	CPCCS	
		13	<b>Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de dependencias municipales competentes para posterior ingreso en informe narrativo.</b>	<b>05/08/2020</b>	<b>SGCTYPC</b>	
		14	<b>Sistematización de información y envío a SECOM para inclusión en informe narrativo</b>	<b>07/08/2020</b>	<b>SGCTYPC</b>	
		15	<b>Taller para la fase de DELIBERACIÓN impartido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social</b>	<b>04/08/2020</b>	<b>CPCCS</b>	
		16	Revisar, modificar y aprobar la hoja de Ruta para la reactivación del proceso de Rendición de Cuentas 2019 por parte de la mesa estratégica	07/08/2020	SGCTYPC	
		17	Reunión con los miembros de la comisión 1 y 2 para dar a conocer la reactivación y modificaciones en el proceso de Rendición de Cuentas 2019	18/08/2020	SGCTYPC	
		18	Elaboración de propuesta de Informe Narrativo (con base en los ejes del PMDOT, plan de Alcaldía, consultas ciudadanas)	hasta 28/8/2020	SECOM	
		19	Reunión de la Comisión 1 (Conocer Informe Narrativo)	29/08/2020	SECOM-Despacho Alcaldía - Quito Honesto	
		20	Firma de aprobación por parte del Alcalde	hasta 31/8/2020	Alcaldía	
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	21	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web	01/09/2020	SECOM; Secretaría del Concejo Metropolitano	
		22	Elaboración de cronograma de eventos de rendición de cuentas	del 3 a 4/9/2020	SGCTYPC	
		23	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	07/09/2020	SGCTYPC - SGP - Quito Honesto	
		24	Entrega de informes de todas las dependencias catastradas a las Administraciones Zonales de sus jurisdicciones (las que actúan a nivel distrital, enviar a todas las Administraciones Zonales) para su incorporación a la presentación	07/09/2020	Todas las dependencias	
		25	Reunión con Zonales para coordinación de eventos de deliberación Online	del 8 a 11/9/2020	SGCTYPC - SECOM	
		26	Envío de convocatoria a dependencias municipales para apoyo en eventos de Rendición de Cuentas	del 14 a 16/9/2020	SGCTYPC	
		27	Difusión masiva de fechas, link de eventos de deliberación pública Online	del 17 al 21/9/2020	SECOM	
		28	Eventos de deliberación pública via Online (10 eventos)	del 22/9/2020 al 2/10/2020	AZs - Despacho - SECOM	
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	29	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	del 5 al 16/10/2020	SECOM	
		30	Sistematización por parte de las Administraciones Zonales de los aportes ciudadanos con la supervisión de los miembros de la comisión 2, y envío a la Secretaría de Comunicación	hasta 20/10/2020	Administraciones Zonales	
		31	Incorporación de opinión ciudadana de los eventos de deliberación pública Online, enviados por las Administraciones Zonales para el Acta de Compromiso / Plan de Trabajo	23/10/2020	SECOM	
		32	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	23 al 27/10/2020	SGP y todas las dependencias	
		33	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ	28/10/2020	SECOM y todas las dependencias	